

副本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

# 臺灣區綜合營造業同業公會 函

地址：108台北市萬華區開封街2段40  
號2樓

承辦人：乜虹尹

電話：(02)2381-3488#129

傳真：(02)2381-8366

Email：nhmabcvu@treca.org.tw

受文者：本會各(縣)市辦事處

發文日期：中華民國115年4月1日

發文字號：臺區營銘業字第1150400029號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：有關因中東地區戰事引發國際原油供應產生重大影響，致使公共工程瀝青材料之供應與價格波動劇烈，詳如說明，請查照。

說明：

一、公共工程大量使用之瀝青混凝土，因中東地區戰事導致國際能源供應急速變化，原油大漲也讓瀝青將預期出現缺料以及價格大幅上漲之情事變更。關於瀝青供應之問題與影響，台灣區瀝青工業同業公會前於115年3月17日已向貴會反映（附件），顯示瀝青產業確已面臨價格與供應穩定性的問題。

二、為降低瀝青材料短缺或價格上漲對公共工程執行之影響，建請貴會預先確定相關因應方案：

（一）瀝青材料價格大幅波動，以目前契約範本所列之物價指數調整方式，可能難以實際反映瀝青成本之實際變動情形。建議瀝青材料以市場實際價格之變動幅度，作為計價調整之基礎。

(二) 在瀝青材料短缺或供料不穩定之時期，所造成之工期遲延，應合理給予展延工期。

三、復請貴會參考本會函說明二所列舉之問題反映與建議，對於瀝青材料短缺或價格上漲對公共工程執行影響之處理方案予以通案函釋，以利各工程單位有所依循，實感德便。

正本：行政院公共工程委員會

副本：經濟部、本會各(縣)市辦事處

理事長 陳煌銘

裝  
訂  
線

檔 號：  
保存年限：

## 台灣區瀝青工業同業公會 函

地址：台北市青島東路4號2樓之7  
電話：02-23956668 傳真：02-23958008

受文者：行政院公共工程委員會

發文日期：中華民國115年3月17日  
發文字號：台瀝會字第115007678號  
速 別：  
密等及解密條件或保密期限：  
附 件：

主 旨：因應中東地區美以伊衝突情勢持續變化，致國際原油及瀝青價格劇烈波動，已影響公共工程履約及工程執行，建請貴單位協助研議相關因應措施，敬請查照。

說 明：

- 一、依本會第14屆第9次技術委員會議決議辦理。
- 二、近期中東地區因美國、以色列與伊朗衝突情勢升高，已對國際原油市場造成明顯波動。瀝青係原油煉製之重要副產品，其供應及價格與國際原油行情高度連動，若衝突持續擴大，恐造成瀝青供應緊縮及價格大幅波動。
- 三、目前國內瀝青膠泥供應主要仰賴台灣中油公司及中塑油品公司，倘中東局勢持續惡化，短期內除可能造成價格劇烈波動外，亦恐影響瀝青膠泥供應穩定，進而對承攬公共工程之施工廠商履約及地方政府工程執行造成壓力。
- 四、為降低國際情勢對國內公共工程之衝擊，建請研議下列因應措施  
(一)瀝青材料價格波動調整機制：建議公共工程契約得依瀝青牌價指標適時調整材料價格，並於價格大幅波動時，研議追加相關工程經費，以減輕承包廠商履約風

險並維持工程順利推動。

(二) 研議瀝青材料價格指數或相關調整依據，供各機關辦理工程契約調整之參考。

(三) 於國際情勢劇烈變動期間，適度放寬公共工程契約變更或展延工期相關規定，以避免因材料供應不穩造成履約爭議。

五、近期國際情勢變動快速，瀝青價格及供應穩定性受影響，本會會員於履約及工程執行上面臨相當壓力。為維持公共工程順利推動，本會將持續關注國際情勢對瀝青供應及價格之影響，並配合政府相關政策提供產業意見，亦懇請政府機關協助研議相關因應措施，以減輕產業衝擊。

正本：行政院公共工程委員會、內政部國土署、交通部高速公路局、交通部公路局、經濟部水利署、各縣市政府、台灣電力公司、自來水公司

副本：

理事長 顏清標